



# O QUE É IM PROJETO

# PROJETO É..











Tempo determinado



Resultado exclusivo





Tempo indeterminado



Resultado padrão




Trabalho repetitivo



Trabalho inédito

# Processos de Gerenciamento de Projetos



Iniciação do projeto (Iniciar) - Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto.

Planejamento do projeto (Planejar) - Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado.


**Execução do projeto (Fazer) -** Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto para o projeto.

Monitoramento e controle do projeto (Verificar e agir) - Mede e monitora regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações corretivas quando necessário para atender aos objetivos do projeto.

**Encerramento do projeto (Terminar)** - Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado

•

# Ciclo de vida do Projeto





- Conhecimentos
- Habilidades
- Ferramentas /técnicas

Aplicado

p/ atender os objetivos do projeto Existem dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos:





- Indivíduos e organizações ativamente envolvidas no projeto;
- Indivíduos e organizações cujos interesses possam ser afetados, positivamente ou negativamente, pela execução do projeto ou pela sua conclusão.
- STAKEHOLDERS = INTERESSADOS e ENVOLVIDOS

# Patrocinador do Projeto


É quem "banca" o projeto;

Sponsor / Dono / Iniciador – Sinônimos;

Se o projeto for endereçado à uma instituição, o patrocinador é o responsável (imediato) pela mesma.

Representante da Empresa;





# Gerente do Projeto

"Pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto".

(PMBOK, 5ª Edição)

- Não é o dono do projeto;
- É o facilitador e Integrador;
- Proativo;
- Líder;
- Comunicador;
- Influente;
- Entusiasta.

# Justificativa do Projeto

Visão do cenário atual que provoca a implantação;

Por que o projeto será implantado?

Existe algum problema a resolver?

Visão estratégica;

Legal;

Financeiro;

Demanda de Mercado;

Outros;





# **Objetivos do Projeto**

### Para o PMBOK:

Visão de futuro: Para que? Informa o que o cliente ou patrocinador deseja com este projeto e quais as expectativas a atingir.

### Nos Projetos educacionais:

Os benefícios que o cliente irá obter utilizando o produto/resultado do projeto; Se o objetivo não for alcançado, o projeto é considerado fracassado.

# Escopo do Projeto

O trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas;

Garante que o projeto contemple todas as atividades, e somente as atividades requeridas, para completa-lo com sucesso;

Controla o que é ou não parte do projeto a ser executado.



### Exclusões e Restrições (Escopo não incluído)

### **Exclusões Específicas:**

- O que n\u00e3o ser\u00e1 feito pela equipe do projeto;
- O que o cliente n\u00e3o poder\u00e1 exigir da equipe do trabalho;

### Restrições:

- Fatores que limitam o trabalho da equipe na execução do projeto;
- Pode ser em termos de prazo, custo, recursos humanos e outros fatores;



## **Premissas**

- Fatores externos ao projeto, considerados como verdadeiros para fins de planejamento;
- São criadas pela equipe, que deve tentar valida-las e acompanha-las ao longo do projeto;
- Na maioria das vezes envolvem algum risco;



# **Riscos**



- Ameaças e oportunidades;
- Os potenciais riscos que podem afetar o projeto devem ser identificados, analisados e planejados;
  - Minimizar a possibilidade de ocorrência e sua consequência;